


## 鶴町小学校・鶴浜小学校統合スケジュール（案）

平成25年度

◆第1段階…統合に向けた合意形成

- ・ 学校長への説明
- ・ 当該校PTA、地域への説明（両小学校で「統合協議会」設置）
- ・ 統合にかかる協議会において統合に向けた課題等の整理（随時）  
保護者説明会の開催（随時）



※ 当該校の保護者、地域が統合について、承認


統合に向けた基本合意形成

平成26年2月

平成26年度

◆第2段階…統合の最終合意

- ・ 合同協議会での協議（月1回程度）  
統合時期、今後の進め方等の課題整理




※ 統合時期、校名、位置、今後の進め方について承認

統合の最終合意

◆第3段階…統合に向けた具体的準備等

- ・ 合同協議会での協議（随時）  
校歌、校章、通学路の安全対策等



※ 統合に向けた校歌、校章、通学路の安全対策等の具体的な準備が完了

統 合

平成27年4月